Cronograma de Atividades Projeto Integrado 1 Projeto Integrado 1 – Like Service

Mês	Atividades	Data
Agosto	 Definir o cronograma de atidades da equipe do projeto. Definir as responsabilidades de cada integrante do projeto. Criar o grupo de comunicação no Telegram. Elaborar o diagrama de casos de uso. Criar o repositório de desenvolvimento no GitHub. Apresentar as ferramentas de auxílio de desenvolvimento Git, Kanboard, Zend 2, Xampp e Metodologias Ágeis. 	3º 18/08/2016
	 Realização de um workshop com o grupo para esclarecimentos das ferramentas que serão utilizadas. Auxílio na montagem de ambiente. Revisar os casos de uso e o MER (Modelo de Entidade e Relacionamento – Banco de Dados) da aplicação. Iniciando projeto escrito. Implementação. 	23/08/2016
	 Reunião para averiguar as dificuldades do grupo. Definir escopos tangíveis para o projeto. Preparação para entrega de 30% do projeto. Casos de uso definidos. Implementação do projeto. Orientação em sala de aula. 	4º 25/08/2016
	 Implementação do projeto. Ajustes para a entrega de 30 % do projeto. Recolhimento de informações adicionais para o projeto. Revisando escopo do projeto. Recolhimento de material bibliográfico para auxiliar construção da plataforma web. 	30/08/2016

Mês	Atividades	Data
Setembro	 Avaliação do resultado atingido até o momento. Implementação de projeto. 	5° 01/09/2016
	 Implementação de projeto. Realizar levantamento das tarefas realizadas no kanboard. 	06/09/2016
	 Implementação do projeto (finalização da primeira plataforma - Administrador). Revisão dos requisitos da aplicação. 	6º 08/09/2016
	 Implementação Inicial (Plataforma Empresas). Início do planejamento de testes da Plataforma Administrador. 	13/09/2016
	 Documentação das ferramentas utilizadas. Documentação das metodologias utilizadas. Atualizando do projeto escrito com informações adicionais adquiridas até o momento. Entrega de 30 % dos casos de uso. 	7º 15/09/2016
	 Implementação de projeto após 7º encontro. Avaliando feedback. Revisão do casos de uso. 	20/09/2016
	 Levantamento das tarefas realizadas utilizando Kanboard. Levantamento do processo de produção com informações no Git Hub. 	8º 22/09/2016
	 Início do diagrama de classes da plataforma mobile. Construção do ambiente de produção da plataforma mobile. Definindo a modularização dos pacotes do projeto mobile. 	27/09/2016
	 Finalização de testes da plataforma Administrador. Iniciando o MER da plataforma mobile. Escolher tecnologias para implementação mobile. 	9° 29/09/2016

Mês	Atividades	Data
Outubro	 Atualização de projeto escrito. Levantamento das tarefas realizadas utilizando Kanboard. Levantamento do processo de produção com informações no Git Hub. 	04/10/2016
	 Orientação em sala de aula. Finalizando plataforma Empresas. Inicio do planejamento de apresentação. 	10° 06/10/2016
	 Verificando porcentagem de construção do projeto. Iniciando planejamento de testes da plataforma Empresas. 	11/10/2016
	 Manutenção dos bugs encontrados nos testes da plataforma Administrador. Orientação em sala de aula. Ajustando apresentação de 70% dos casos de uso. 	11º 13/10/2016
	 Inicio do planejamento de testes da plataforma Empresas. Atualizando projeto escrito. Revisando escopo do projeto. 	18/10/2016
	 Preparação do ambiente de produção mobile no GitHub. Revisando as responsabilidades dos indivíduos da equipe. Ajustando apresentação dos casos de uso. 	12º 20/10/2016
	 Manutenção dos bugs encontrados na plataforma Empresas. Documentação das tecnologias utilizadas até o momento. Atualizando projeto inscrito. 	25/10/2016
	 Finalizar apresentação dos casos de uso para próximo encontro. Projeto 70 % concluído. Orientação em sala de aula. Recolhendo feedback do magistrado. Finalizar plataformas webs. Reavaliar estratégias de produção mobile. 	13º 27/10/2016

Mês	Atividades	Data
	Implementação do projeto mobile.Preparação para apresentação.Atualizando projeto escrito.	01/11/2016
	 Entrega de 70 % dos casos de usos . Recolhimento do feedback. Iniciando planejamento de testes mobile. 	14° 03/11/2016
	 Iniciando integração da plataforma mobile com a plataforma web. Testes de comunicação entre web e mobile. Avaliação do feedback da entrega dos 70 % de casos de uso. 	08/11/2016
010	 Orientação em sala de aula. Revisão de escopo do projeto Atualização do projeto escrito. 	15° 10/11/2016
vembro	 Realizar levantamento das tarefas realizadas pelo Kanboard. Analisar status de produção no GitHub. 	15/11/2016
No No	 Preparar apresentação de projeto. Teste de conexão entre aplicação web e mobile. Revisando responsabilidades dos indivíduos da equipe. 	16º 17/11/2016
	 Recolhiento de material bibliográfico para auxiliar na construção da plataforma mobile se necessário. Atualizando projeto escrito. 	22/11/2016
	 Orientação em sala de aula. Finalizar planejamento de testes da plataforma mobile. 	17º 24/11/2016
	 Aplicação de testes da plataforma mobile. Finalização da aplicação mobile. Revisão de projeto. Refinar apresentação de projeto. Finalizar trabalho escrito. 	29/11/2016

Mês	Atividades	Data
	 Apresentação de 100% dos casos de uso. Entrega do projeto escrito e sua implementação. Gravação do projeto implementado em DVD 	18° 01/12/2016
mbro	 Ajustar apresentação caso não tenha apresentado no encontro 18º. Últimas correções do projeto escrito. Verificação da gravação do projeto em DVD. 	06/12/2016
ezel	 Apresentação de 100% dos casos de uso. Entrega do projeto escrito e sua implementação em DVD. 	19º 08/12/2016
Ŏ	Projeto concluído	13/12/2016
	Receber nota e feedback do projeto.	20° 15/12/2016